სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	ნულოვანი ციკლის სამუშაოები	1 თვე								
2	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	4 თვე								
3	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	4 თვე								
4	სახურავის მოწყობა	3 თვე								
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე								

შეადგინა დ.ბუჩკური