კალენდარული გეგმა

	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა 24 თვე																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი პერიოდი	■	■																						
2	საძირკვლების მოწყობა			■	■	■	■																		
3	გადახურვის მოწყობა -ორი სართულის შენობის დამთავრება							■	■	■	■	■	■												
4	გადასასვლელის მოწყობა სახურავის მოწყობა													■	■	■	■	■	■						
5	კარ-ფანჯრების, იატაკების მოწყობა																	■	■	■	■	■	■		
6	შიგა ქსელების მოწყობა																	■	■	■					
7	ფასადების შელესვა, შეღებვა																	■	■	■	■	■	■	■	
8	კეთილმოწყობა																						■	■	■

დირექტორი	შ. ლეკიაშვილი		ქალაქი თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის, (ნაკვეთი №14/178) ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მიკრო რაიონი IV, რიგი II, კორპუსი 14 მიმდებარედ ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მიკრო რაიონი IV, რიგი II, კორპუსი 14 მიმდებარედ, (ნაკვეთი 14/194)			
პრ მთ. არქიტექ.	გ.ნანაწყენიშვილი					
არქიტექტორი	შ. ლეკიაშვილი					
არქიტექტორი	გ.მუხიაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
			სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				მ	მოპ-1	1	
შეასრულა	გ. ნანაწყენიშვილი		შ.პ.ს. "იქს ვაი ზეტ არქიტექტს"			