მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე		
	10	20	30	10	20	30
კარისა და ფანჯრების დემონტაჟი						
ანტრესოლის დემონტაჟი						
სანტექნიკისა და სველი წერტილების მოწყობა						
ელექტროობის მონტაჟი						
ინტერიერისა მოპირკეთება სარემონტო სამუშაოები						
სამშენებლო ნაგვის გატანა						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						