№	წელიწადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	I წელი											
		24.02.16-25.01.16		25.0216-27.02.16		28.02.16-29.02.16		29.02.16					
1	ორ ფრთიანი კარების დამაგრება												
2	ფასადის შეღებვა												
3	ტენტის დამაგრება												
4	სარეკლამო აბრის დამაგრება												
5													
6													
7													
8													
9													