
სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაო თვეების რაოდენობა	სამუშაო დღეების რაოდენობა											
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60
მოსამზადებელი სამუშაოები	5	5										
ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები			5	5	5							
ნაგებობის კედლებისა და დიობების შევსების სამონტაჟო სამუშაოები						5	5	3				
სახურავის სამონტაჟო სამუშაოები								3	3			
შიდა მოსაპირკეთებელი სამშენებლო სამუშაოები										3	3	
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამშენებლო სამუშაოები									3	3	2	2

მუშათა რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი



ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, მრეწველობის სამინისტროს სარემონტო-სამშენებლო სამმართველოს მიმდებარედ შ.პ.ს. "მშვიდობის" საკუთარ მიწის ნაკვეთზე დროებითი სტატუსის მქონე მსუბუქი კონსტრუქციის სავაჭრო პავილიონის მოწყობის პროექტი				შ.პ.ს. "სხივი"
დამკვეთი	შპს "მშვიდობა"		არქიტექტურული ნაწილი	ხელშეკრულება №
დირექტორი	ი.მასხარაშვილი		სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი და მუშათა რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი	თარიღი
არ.მთ.არქიტექტორი	დ. სარაჯიშვილი			სტადია პრ.
შესრულა	ს. ბერბაძე			ფურცელი ბოკ - 1
				მასშტაბი