საოფისე შენობა ჩაჩავას ქუჩაზე, ნაკვეთი №4/60

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის 6 თვე					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2																		
2	მიწის სამუშაოები და მონოლითური რკინა-ბეტონის და ლითონის კარკასის მოწყობა	6																		
3	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	3																		
4	ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2																		
5	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																		
6	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																		
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4																		
8	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																		
9	ღობის მოწყობა	2																		
10	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	6																		

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვის პერიოდში მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.