შ.პ.ს “სტუდია 9”

რესტორან “ბაბილო”-ს პროექტი.
ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ.№36.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **7.0 თვე.**

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2016წ

კალენდარული გეგმა T=7.0 თვე /დარჩენილი სამუშაოები/

NN	samuSaos dasaxeleba	dRe	1 Tve						2 Tve						3YTve					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშაოები																			
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის დამთავრება	20																		
2	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება და სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების დამთავრება მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
4	ნაცრისფერი ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	20																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
6	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინის ქვით	60																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	saerTo samuSaoebi																			
1	samSeneblo nagvis gatana	-																		
2	sxvadasxva samuSaoebi	-																		

NN	samuSaos dasaxeleba	dRe	4 Tve						5 Tve						6YTve					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშაოები																			
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის დამთავრება	20																		
2	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება და სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების დამთავრება მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																		
4	ნაცრისფერი ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	20																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
6	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინის ქვით	60																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	saerTo samuSaoebi																			
1	samSeneblo nagvis gatana	-																		
2	sxvadasxva samuSaoebi	-																		

NN	samuSaos dasaxeleba	dRe	7 Tve																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშაოები																					
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის დამთავრება	20																				
2	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება და სახურავის მოწყობა	30																				
3	გარე და შიდა კედლების დამთავრება მსუბუქი ბლოკებისაგან	20																				
4	ნაცრისფერი ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	20																				
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																				
6	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინის ქვით	60																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	saerTo samuSaoebi																					
1	samSeneblo nagvis gatana	-																				
2	sxvadasxva samuSaoebi	-																				