მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	ანძის დემონტაჟი																																														
3	რკ-ბ კარკასის მოწყობა -2.70 ნ0შნ.																																														
4	რკ-ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნ0შნ.																																														
5	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +3.00 ნ0შნ.																																														
6	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +6.15 ნ0შნ.																																														
7	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +9.300 ნ0შნ.																																														
8	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +12.45 ნ0შნ.																																														
9	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +15.60 ნ0შნ.																																														
10	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +18.75 ნ0შნ.																																														
11	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +21.90 ნ0შნ.																																														
12	რკ-ბ კარკასის მოწყობა +23.85 ნ0შნ.																																														
13	კარკასის სამშ. ბლოკით შევსება																																														
14	გადახურვის მოწყობა																																														
15	ღიობების მოწყობა																																														
16	მოაჯირების მოწყობა																																														
17	შასადის სამუშაოები																																														
18	კიბის შეკრედის მოწყობა																																														
19	დეტალების დამუშავება																																														
20	სამშ ნაგვის გატანა ტერიტორიის მოწესრიგება																																														

დარჩენილი სამუშაოთა ჯამური ხანგძლივობა განისაზღვრა 11 თვით

შ.პ.ს "გიჯი"

დირექტორი		გ. გენდელიანი
არქიტექტორი		გ. გენდელიანი