სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მიწის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																								
2	ლენტური საძირკვლის მოწყობა																								
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება																								
4	კარკასის მოწყობა																								
5	სახურავის გადახურვის მოწყობა																								
6	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
7	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრინების მოწყობა																								
8	ფასადების მოპირკეთება																								
9	წყალშემკრების მონტაჟი																								
10	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
11	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
12	სხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: ი.კეკელია