# კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | თვეების რიგითობა | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 წელი | | | | | | | | | | 2016 წელი | |
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |
| | მიწის და ფუნდამენტის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| | კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| | კარ-ფანჯრების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | |
| | შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | |
| | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | |

## მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 9 თვე (270 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №983
მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

| | |
|---|---|
| ავტოთვითმცლელი კამაზი | 1 ცალი |
| ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150 | 1 ცალი |
| ავტობეტონმრევი | 2 ცალი |
| ბეტონა ტუმბო | 1 ცალი |
| შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500 | 1 ცალი |
| სამშენებლო საწევწლა ტ–4 | 1 ცალი |

A3

თბილისი 2015 წ.

შენიშვნები

M. Arti ARCHITECTURE.DESIGNE

შ.პ.ს.
„ემ არტი„

| | | |
|---|---|---|
| დირექტორი ჯახაბერ დეკანოიძე | | დამკვეთი: შპს „შინდისის სახლი„ |
| პრ არქიტექტორი ჯახაბერ დეკანოიძე | | |
| მოპასუხე პ. შურცხვალაძე | | თარიღი: 2015 სტადია: მპ ფურცლები: |

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №983
შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი
სახლის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი,
დარჩენილი სამუშაოები

მაშტაბი: