სამუშაოების დღიური გრაფიკი



ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა — 25 დღე

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება — 35 დღე

ფუძის მოწყობა — 40 დღე

ნულოვანი ციკლის დასრულება — 20 დღე

გადახურვის მოწყობა — 40 დღე

თერთმეტ სართულამდე შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა — 490 დღე

გარეა კედლების ბლოკით შევსება — 370 დღე

შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა — 310 დღე

გარე კედლების მოპირკეთება და ფასადების შეღებვა — 60 დღე

ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა — 20 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 24 თვე

MGS		2015	შპს „ემ-ჯი სტუდიო"			
			მის: ქ. თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №29			
დირექტორი	მგზავლიშვილი		მრავალფუნქციური შენობის არქიტექტურული პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
არ ხელმძღვანელი	მგზავლიშვილი			პრ	მოპ-1	1
არ ხელმძღვანელი	მ მგზავლიშვილი					
შესრულა	გ. თუშიშვილი		სამუშაოების ღღიური გრაფიკი	დამკვეთი შ.პ.ს. "ელიტ პროსტრაქშენი"		
შესრულა						
შესრულა						