№	სამუშაოს დასახელება	2016										2017		
		მარ.	აპრ.	მაი.	ივნ.	ივლ.	აგვ.	სექ.	ოქტ.	ნოემ.	დეკ.	იან.	თებ.	მარ.
1	მოსამზადებელი სამუშაოები													
2	მიწის სამუშაოები													
4	მონოლითური რ/ბ. საძირკვლის ფილის მოწყობა													
5	მონოლითური რ/ბ მზიდი კარკასის და კედლების მოწყობა (სვეტები, რიგელები, სართულშუა გადახურვები, კიბეები, პანდუსები)													
6	ფასადის დამუშავება და დამცავი ლაქით დაფარვა													
7	ღიობების მოწყობა ვიტრაჟებით.													
8	ელექტროსამონტაჟო და სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები													
9	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები													
10	გათბობა-ვენტილაციის სამუშაოები													
11	სხვადასხვა სამუშაოები													

სპეციალისტი: ლ.ჩაგანავა