სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი



სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა
ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა	10
მიწის ამოღება საძირკვლის მოსაწყობად	20
ფუძის მოწყობა	15
ნულოვანი ციკლის დასრულება	31
გადახურვის მოწყობა 0.00 ნიშნ.	61
შენობის ლითონის კარკასის მოწყობა	101
გარე კედლების მოწყობა	82
სახურავის მოწყობა	50
ტიხრების მოწყობა	107
სან. ტექნიკური და ელ. ტექნიკური სამუშაოები	41
შიგა მოსახვითი სამუშაოები	172
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	112
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	51

შეასრულა: /ნ. ნონიაშვილი/