მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 18 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		VXIII თვე	
		15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე	15 დღე	30 დღე
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	8 თვე																																		
გადახურვის მოწყობა	1 თვე																																		
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	4 თვე																																		
შენობის ფასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა.	4 თვე																																		
ტერიტორიის დასუფთავება, კეთილმოწყობა	1 თვე																																		

ქ. თბილისში, ცაგარელის ქ. №57-ში მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

პრ.ავტორი	მ.დადუნაშვილი	ფურცელი	
		თარიღი	18.03.2016წ
შეასრულა	მ. დადუნაშვილი	მასშტაბი	