# ჯალენდარული გრაფიკი T=6.0 თვე

| | სამუშაოს დასახელებაბე | 1 თვე | | 2 თვე | | 3 თვე | | 4 თვე | | 5 თვე | | 6 თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| 1 | შიდ და გარე ქედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ღიობების შევსება, ფასადების მოპირკეთება. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შიდა სარემონტო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სხვადასხვა სამუშაოები და ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | |

შეადგინა: ა. ბლიაძე