სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები. დაკვალვა.	30											
საძირკვლების და სარდაფის მოწყობა.		30										
I სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა			60									
II სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა					60							
სახურავის მოწყობა							30					
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები								60				
შიდა მოსაპირკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები										60		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება												30

საპროექტო ობიექტზე დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=12 თვეს (1 წელს).

დირექტორი		ი. ცერცვაძე	ქ.თბილისი, სტანისლავსკის ქ№5 შ.პ.ს "დიდუბე სითი"-ს მიწის ნაკვეთზე საოფისე შენობის პროექტი.	შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"		
პრ.მთ.არქ.		ე. მაჭარაშვილი				
დაამუშავა		ვ. ჯაფარიძე				
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №		/2016
			სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	მასშტაბი
				მ.პრ.	მო-1	