GSPublisherEngine 0.0.100.100

სამუშაოთა
დასახელება

მოსამზადებელი
სამუშაოები

სამუშაოთა ხანგრძლივობა

საძირკვლის
მოწყობა

0.00 ნიშნულის
მოწყობა ბლოკით

კარფანჯრის
ჩასმა

შიდა მოსახვითი
სამუშაოები

გარე მოსახვითი
სამუშაოები

I თვე

I

კვირა

II

კვირა

III

კვირა

IV

კვირა

V

კვირა

VI

კვირა

VII

კვირა

VIII

კვირა

IX

კვირა

X

კვირა

XI

კვირა

XII

კვირა

XIII

კვირა

XIV

კვირა

XV

კვირა

XVI

კვირა

XVII

კვირა

XVIII

კვირა

XIX

კვირა

XX

კვირა

IIO თვე IIIO თვე IVO თვე VO თვე

დროებითი
ღობის მოწყობა

მიწის ამოღება
საძირკვლის
მოსაწყობად

გადახურვის
მოწყობა

ტერიტორიის
დასუფთავება

სან. ტექნიკური
და ელ.ტექნიკური
სამუშაოები

VIO თვე VIIO თვე VIIIO თვე IXO თვე XO თვე XIO თვე XIIO თვე

XXI

კვირა

XXII

კვირა

XXIII

კვირა

XXIV

კვირა

XXV

კვირა

XXVI

კვირა

XXVII

კვირა

XXVIII

კვირა

XXIX

კვირა

XXX

კვირა

XXXI

კვირა

XXXII

კვირა

XXXIII

კვირა

XXXIV

კვირა

XXXV

კვირა

XXXVI

კვირა

XXXVII

კვირა

XXXVIII

კვირა

XXXIX

კვირა

XXXX

კვირა

XXXXI

კვირა

XXXXII

კვირა

XXXXIII

კვირა

XXXXIV

კვირა

XXXXV

კვირა

XXXXVI

კვირა

XXXXVII

კვირა

XXXXVIII

კვირა

კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი A4 თბილისი 2015 წ.

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი

მისამართი

დამკვეთი

კომერციული ფართი

მ.ლეჟავა

პრ. სახელი

შეასრულა მ.ლეჟავა

პროექტირება

1. ნახაზზე ზომები
მოცემულია სანტიმეტრებში

შპს."ტორნადო+"

ქ. თბილისი,ფიზკულტურის და
გოტუას ქუჩების გადაკვეთაზე
(ნაკვეთის წინა 16/23