ქ. თბილისში, პეკინის ქ. № 28-ში, საოფისე შენობის მიშენება დაშენების

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა, დღეებში	სამშაო თვეები																																					
			1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	არსებულ 5 სართ შენობაზე მიდგმული ლიფტის დემონტაჟი	50																																									
2	შენობასთან არსებული მიწისძვეშა სარდაფის ბეტონის კედლების დანბრევა	25																																									
3	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ბრუნტის ბატანით	25																																									
4	ნულოვანი ციკლის რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	50																																									
5	ნულსზედა რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	150																																									
6	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	12																																									
7	ფანჯრების და ვიტრაჟის მოწყობის მოწყობა	62																																									
8	შიბა მოპირკეთების სამუშაო	143																																									
9	იატაკების მოწყობა	130																																									
10	ლიფტის მოწყობის სამუშაოები	25																																									
11	ფასადების მოპირკეთების სამუშაოებიმოაჯირების	181																																									
12	შიბა სანტექნიკური სამუშაოები	50																																									
13	შიბა ელსამონტაჟო სამუშაოები	125																																									
14	გათბობა-ვენტილაციის სამუშაოები	92																																									
15	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები	12																																									


12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4