დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი
(დარჩენილი ჩასატარებელი სამუშაოები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი. (თვეები)		
			I	II	III
		დღე	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი				
1	**ღობის მოწყობა**	**25**			
2	**სანიაღვრე წლის მოცილება ტერიტორიიდან**	**25**			
3	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	**25**			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ტიპური პროექტი			ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლი სექტორი №9 ქ.თბილისში ბაგებების საბყრო შაანი საკადასტრო კოდი **01.14.08.001.172** (კორექტირება)			
არქიტექტორი	დ.ვახარლიშვილი					
არ.მთ.კონსტრ.	ე.ნოწერია					
			მშენებლობის ორგანიზაცია		დაკვეთა №	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	ტასშტაბი
				მო	მო-3		
შესრულა	მ.ზარქუა					
შეამოწმა	დ.ვახარლიშვილი		~ საიდენტ. კოდი №404862038	შპს "დმ სტუდია"		