მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
შიდა მოსაპირკეთებელი				1	0																								
სამუშაოები (მთლიანი მოცულობის 5%)																													
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						1	5																						

შიდა მოსაპირკეთებელი - 10 დღე

სამუშაოები

ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 15 დღე

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/