მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა
კორექტირებული პროექტის მიხედვით

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	სამშენებლო სამუშაოები	7																		
2	სახურავის მოწყობა	4																		
3	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																		
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																		
5	ნაგვის გატანა - დასუფთავება	1																		
6	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																		

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 18 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.