5 1015 2025 31 5 1015 202530 5 1015 2025 31 5 1015 202530 5 1015 2025 31 5 1015 2025 30 5 1015 202531 5 10 15 202530 5 1015 2025 31 5 1015 2025 30 5 1015 202531 5 1015 2025 30

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII TveVIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე
სამუშაოთა

ჩამონათვალი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

დარჩენილი სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება --

+22.30ნ-ზე კოლონების
მოწყობა

დირექტორი დამკვეთი # ინვენტარი

საიდენტიფიქაციო # თბილისი ხვიჩიას ქ #38

ფ-ები მაშ- ბი

დაკვეთ ა

#

#

შეასრულა სტადი ა მარ კა

არქიტექტორი

ნ.დავლაძე

რეგისტრაცია ტელ: 37 56 26

ზ.გიგაური

ზ.გიგაური

შეამოწმა

დამკვეთი

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი
სახლი

შ.პ.ს გარანტ
კონტრაქშენ ჯორჯია

ქ.თბ ილი სი, წი ნა ნდლ ის ქ. # 10

163დღე

არსებული სართულშუა
გადახურვის ნაწილობრივ
მონგრევა, არამირებისგამოჩენა
არსებული კედლების მოხსნა
+22.30n-ze

საპროექტო ფილის დასხმა

საპროექტო კედლების მოწყობა

ვიტრაჟების მონტაჟი

სახურავის ჰიდრო-იზოლატორის
მოწყობა

ფასადის მოპირკეთება აგუტით,
შელესვა-შეღებვა

სამშენებლო ნაგვის გატანა