დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება/თვეები	თითოელი ბლოკის თვების საწყისი თვის ათვლა დაიწყება განმარტებითიბარათში აღწერილი სამუშაოების მიხედვით																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	VII	VIII
3	შენობის ბლოკით შევსება																		
4	გარე ფასადების მოპირკეთება აივნის მოაჯირებით																		
5	შენობის მეტალოპლასტმასის კარფანჯრების-ვიტრაჟის მონტაჟი																		
6	ლიფტის მონტაჟი																		
7	სადარბაზოს კეთილმოწყობა																		
8	სახურავის ზედა ტერასის ორმაგი ჰიდრო-თბო იზოლაცია																		
9	სადარბაზოს ცენტრალური შესასვლელი კიბის და ჰოლის მოწყობა																		
11	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																		
12	გარე კომუნიკაციების ჩართვა																		
13	ეზოს და ჭუჩის კეთილმოწყობა																		