მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 28	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა დროებითი შენობების აშენება	61																	
შენობა-ნაგებობების №I/I №I/I და №2/I-ის დემონტაჟი			15															
საძირკვლის ქვეშ ქვაბულის გრუნტის ამოღება				21														
ქვაბულის ხელით დამუშავება გრუნტის და ხრეშის დატკეპნა					25													
საძირკვლისა და კოლონების ფუძის მოწყობა						102												
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა								20										
I სართულის მოწყობა									28									
სახურავის მოწყობა										31								
შიდა და გარე კედლების ბლოკით მოწყობა											30							
კარ-ფანჯრების მოწყობა												31						
იატაკის დაგება სანკვანძების მოწყობა													61					
შიდა და გარე კედლების გალესვა														31				
გარე და შიდა კედლების შეღებვა															30			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა სამუშაობის დასრულება																61		

შ.პ.ს "ჯეო რეალ სერვისი"			შ.პ.ს "ნიუ ლამ ჯორჯია"-ს სასწყობე შენობა-ნაგებობის პროექტი				
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი				
დირექტორი		დ. მუხადგვერდელი					
არქიტექტორი		გ. გიგილეიშვილი	ქ. თბილისი, გამზირი გურამიშვილი, №106	სტდ	შურ	შ. სულ	მასშტაბი
2016 წელი							ə