საოფისე შენობა, ოფისი
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი 2016 წ.

დამკვეთი: ილდირაი კურტ (შ.პ.ს. "იეს-მუს")

მისამართი: ქ. თბილისი, შუამთის ქ. ნაკვეთი 24/083
(ს/კ 01.19.20.024.083)

	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	შენობის შიდა სამღებრო სამუშაოები	■	■	■	■																				
2	შენობის შიდა იატაკების მოპირკეთება					■	■	■	■																
3	შიდა კიბეების მოაჯირების მოწყობა									■	■														
4	შენობის შიდა ელ გაყვანილობის მონტაჟი											■	■												
5	წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემის მონტაჟი													■	■	■									
6	წყალშემკრები და წყალსაწრეტი მილების სისტემის მოწყობა																■	■							
7	თბოიზოლაციის მოწყობა +6,30 ნიშნულზე																		■	■					
8	შენობის შიდა განათების წყაროების და შეკიდული ჭერის მოწყობა																				■	■			
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიის დასუფთავება										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

შემსრულებელი: გიორგი ბარამიძე გ.ბარამიძე

