ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი. მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი T=24 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.-სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.-სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.-სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.-სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.-სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	საძირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
3	2 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
4	3 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
5	4 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
6	5 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
7	6 სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	60																		
8	7 სართულისა და სახურავის სართ.სა და სახურავის კონსტ. მოწყობა.	90																		
9	კედლებისა და კარფანჯრების ,ოწყობა	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

ავტორი : თ. ესიავა