მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი სამუშაოები			30																																																
არსებული სახურავის დემონტაჟი											40																																									
იატაკის ფილის მოწყობა																								80																													
ლითონის კარკასის მოწყობა																																																				

	X თვე						XI თვე						XII თვე						XIII თვე						XIV თვე						XV თვე						XVI თვე						XVII თვე						XVIII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
კედლების მოწყობა										80																																										
გადახურვა																								70																													
კარ-ფანჯრების მონტაჟი																																						70														
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																			

ორაკლი ცისკარიშვილი