მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I – თვე						II – თვე						III – თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა																		
საძირკვლების ქვეშ გრუნტების ამოღება																		
ნულოვანი ციკლის დასრულება																		
ლითონის სვეტების და სახურავის მონტაჟი																		
II სართულის შიდის დასხმა და შიდა გატიხვრები																		
სენდვიჩ პანელზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი																		
ტერიტორიის გარკვეულ ფართობზე გეტონის საფარი გზის მოწყობა																		
სხვა დამატებითი სამუშაოები																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	დამკვეთი:	შ.პ.ს. „სიდო“	ექსპლიკაცია
დირექტორი	ე.პატარაშვილი		მისამართი:	ქ. თბილისი, ჭუბა ჩანავა, №2,4,6,8,10,12. (ნაკ3.4/18)	
კონსტრ.ინჟ	ჯ.ვაშაკიძე				
დაამუშავა	ჯ.ვაშაკიძე			პროექტის სახელწოდება	
მასშტაბი		მშენებლობის ორგანიზაცია		სასაწყობე ფართის კორექტირებული პროექტი	

თბილისი 2016 წ.	
ფორმატი- 3	
პროექტის ნომერი	
შენიშვნები:	