PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| სამუშაოების ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. საძირკვლის მოწყობა | | | | | | | | | |
| 2. რკინაბეტონის კედლის მოწყობა | | | | | | | | | |
| 3. III კედლის შელესვა შეღებვა | | | | | | | | | |

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| დამკვეთი: გიორგი ცუცქირიძე | შემსრულებელი: შ.პ.ს. "არქსვეტი" L.T.D. "ARCHSVETI" | | | |
| არქიტექტურული ნაწილი | დირექტორი | | დ. გოქსაძე | |
| ბაზებასამართი სადგური ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის გამზ. №84 | არქიტექტორი | | დ. გოქსაძე | |
| | შესრულა | | დ. გოქსაძე | |
| გრაფიკი | | | | |
| | სტადია | მასშტაბი | ფურცელი | ფორმატი |
| | მ.პ. | 1:100 | ა-1 | A-3 |

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT