კალენდარული გეგმა თ.=180თვე
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება		30																	
1	კოლონების ფუძის მოწყობა და მონტაჟი			30																
2	დაშენების კარკასის მოწყობა				60															
3	გადახურვის მოწყობა						60													
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა								60											
5	კომერციულ ფართი შიდა კედლების მოწყობა										30									
6	ელ.გაყვანილობის მოწყობა											40								
7	პარკეტის დაგება													50						
8	შიდა და გარე კედლების შეღებვა														50					
9	გარე კიბეების და აივნების მოწყობა															40				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																30			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																	30		
2	სხვადასხვა სამუშაოები																		30	

მშენებლობის ხანგრძლივობა 540 დღე

დირექტორი		გიორგი ტოკლიკიშვილი	შპს "ტოკლი" ტელ: 599 78 38 64	ვასილიოს ლაგვილის კომერციული და საკონსტრუქციო შენობის რეკონსტრუქცია მიშენება-დაშენება. შეთანხმებული პროექტის კონტრაქტორმა: ქ. თბილისი ჭიჭინაძის ქუჩა 6. საკადასტრო კოდი 01.19.23.015.002	
ავტორი		რეზო ცოტაძე			
			ნაწილი : მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა № 03.05.2016	
შესრულა		გელა ტოკლიკიშვილი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	ს.ტ.ად.	ფურც.	რაოდ.	მას.შ.
				ტ. მ.	მონ-1	1	100
დამკვეთი		ვასილიოს ლაგვილის					