მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	◄				270				►															
გარე კედლების მოწყობა								◄		150		►												
შიდა ტიხრების მოწყობა										◄		150		►										
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები														◄	120		►							
შიდა სარემონტო სამუშაოები												◄			240				►					
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																			◄	60 ►				
წყალ-კანალის სამუშაოები																				◄	60 ►			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																						◄ 30 ►		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							◄ 60	►

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	----------	270 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	150 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	150 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	120 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები	----------	240 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	----------	60 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	----------	60 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	30 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	60 დღე

შენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

საპროექტო ორგანიზაცია:

შპს "ტიფლის ბიზნეს ცენტრი"

პროექტის სახელწოდება:

საოფისე შენობის რეკონსტრუქცია

ქ.თბილისი, კვერნაძის ქ. 10

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A3

4/11/2016