მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	
2	მე-7, მე-8, მე-9 სართული ფასადზე არსებული ანჯრების დემონტაჟი	
3	ვიტრაჟების მონტაჟი პირველ სართულზე	
4	შენობაზე არსებულ აივნებზე მოაჯირების მონტაჟი	
5	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	
6	ახალი კიბის მოწყობა	
7	ახალი მიშენებაში შესასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა	
8	კედლების ამოყვანა ბლოკებით	
9	კარ-ფანჯრების მონტაჟი ახალ მიშენებაზე	
10	სამღებრო და ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	
11	სხვა სამუშაოები	
12	ეზოს კეთილმოწყობა	

I წელი: I თვე – XII თვე
II წელი: I თვე – XII თვე
III წელი: I თვე – X თვე
IV წელი: I თვე – XII თვე

შ.პ.ს. „wall"	პროექტის სახელწოდება მრავალფუნქციურ შენობის ლეგალიზაცია-რეკონსტრუქციის პროექტი	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ნახაზი : მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
		დირექტორი		ნ.წულაია	
	საპროექტო მისამართი ბუდაპეშტის ქ. 1ბ	პრ. მთ. არქ.		მ.ხარაზიშვილი	
		დაამუშავა		ნ.წულაია მ.ხარაზიშვილი	
	დამკვეთი: ჰოლდინგი საქართველო	შეამოწმა		მ.ხარაზიშვილი	

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-2
ფურცლები	2
მასშტაბი	
თარიღი	09.05.2016