სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

მისამართი: გურამიშვილის გამზირი №84

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა			
მოსამზადებელი სამუშაოები	5 დღე ⟷			
გადახურვის დემონტაჟი		15 დღე ⟷		
არსებული I სართულის დემონტაჟი			15 დღე ⟷	
ნარჩენების გატანა-დასუფთავება				15 დღე ⟷

1 თვე - 25 სამუშაო დღე

1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5 დღე
2	საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები	30 დღე
3	დასუფთავება	15 დღე

შემსრულებელი შპს "ჰორიზონტი„

დირექტორი ნ. ზედგინიძე

შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი