მშენებლობის დღიური გრაფიკი 2012-2013 წ.

I და III კავშირი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	დეკორატიული ფილით მოპირკეთება																																					
2	საინჟინრო ქსელები																																					
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																					
4																																						

დეკორატიული ფილით მოპირკეთება 120 დღე
საინჟინრო ქსელები 150 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა 90 დღე

II და IV კავშირი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	დეკორატიული ფილით მოპირკეთება																																					
2	საინჟინრო ქსელები																																					
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																					
4																																						

დეკორატიული ფილით მოპირკეთება 120 დღე
საინჟინრო ქსელები 150 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა 90 დღე

ფორმატი A-3 | თბილისი 2012 | ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი

შენიშვნები

სტადია	**პროექტი**	
ფურცელი	ფურცელი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.გენდელიანი	
არქიტექტორი	კ. კამკამიძე	
კონსტრუქტორი		
შეასრულა		

საპროექტო ლოგო | მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი
შარტავას 14ა

TEL: 899 75-28-88
TEL: 899 75-28-88

მასშტაბი	1:100	
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ა-01	