მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დასრულების კალენდარული გრაფიკი
თემქის დასახლება მე-3 მ/რ ,მე-2 ჯ3



№	დარჩენილ სამუშაოთა დასახელება	გან-ბა	ბ.ე.	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე		16 თვე		17 თვე		18 თვე	
				2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.	2 ვად.	4 ვად.
1	მოწყობა 28.80 ნიშნულის ზევით	დღე	28																																		
2	გარე კედლების მოწყობა	დღე	70																																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	დღე	28																																		
4	მეტალოპლასტმასის კარფანჯრის მოწყობა	დღე	28																																		
5	ბინების გამყოფი კედლების მოწყობა	დღე	28																																		
6	ტიხრების მოწყობა	დღე	56																																		
7	შიდა ლესვები	დღე	84																																		
8	სადარბაზოს კიბეების მოპირკეთება	დღე	56																																		
9	სადარბაზოს კედლების ღებვა	დღე	28																																		
10	ფასადის ლესვა	დღე	84																																		
11	ფასადების ღებვა	დღე	28																																		
12	გარე კიბეების მოპირკეთება	დღე	28																																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	56																																		
14	ტერიტორიის დასუფთავება	დღე	28																																		
15	ევაკუაცია	დღე	28																																		

მშენებლობის ხანგრძლივობა 18 თვე (18* 30 = 540 დღე)

ინდ. მეწარმე ნელი ჩხაიძე ს/ს.136081790			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ.თბილისი,თემქის დასახლება,III მ/რ,II ჯ3. ს/ს 01.12.02.007.045		
თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ნარმოების გრაფიკი	2016წ.	
ინდ. მეწარმე	I4%VF <09				
კონსტრუქტორი	ნ. ჩხაიძე			სტად.	ფურც. სულ
				მ.ჯრ.	