ქ.თბილისში "ცენტრპოინტ კრწანისი" კორპუსი -4-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	სამუშაოს დასახელება	2016 წელი						2017 წელი							
		ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო
1	2	3	4								5	6	7	8	9
1	მოსამზადებელი სამუშაოები														
2	რკინაბეტონის სამუშაოები														
3	ფასადის ლესვა														
4	კედლები და ტიხრები														
5	სახურავი														
6	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობები														
7	ლესვა გაჯით														
8	რემონტი														
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები														
10	წყალსადენი														
11	სანტექნიკა-კანალიზაცია														
12	ვენტილაცია														
13	კეთილმოწყობის სამუშაოები														



სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
10	11	12	13

