კალენდარული გეგმა T-36.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	სართულების კონსტრუქციის მოწყობა	180																																				
2	გაღახურვის მოწყობა	180																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	ვიტრაჟების მოწყობა	180																																				
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

კალენდარული გეგმა T-36.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	სართულების კონსტრუქციის მოწყობა	180																																				
2	გაღახურვის მოწყობა	180																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	ვიბრაქნების მოწყობა	180																																				
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

კალენდარული გეგმა T-36.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე						16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	სართულების კონსტრუქციის მოწყობა	180																																				
2	გაღახურვის მოწყობა	180																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	ვიტრაჟების მოწყობა	180																																				
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

კალენდარული გეგმა T-36.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე						22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	სართულების კონსტრუქციის მოწყობა	180																																				
2	გაღახურვის მოწყობა	180																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	ვიტრაჟების მოწყობა	180																																				
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				