
მშენებლობის დღიური გრაფიკი



სულ მშენებლობის ხანგრძლივობა 11 თვე

მიწის გატანის და არქეოლ. კვლევის სამუშაოები	60 დღე
საძირკვლების მოწყობა	40 დღე
კარკასის მოწყობა	90 დღე
გარე კედლების მოწყობა	30 დღე
გარე კედლების შელესვა და შეღებვა	30 დღე
ფასადის ელემენტების მონტაჟი	30 დღე
მოპირკეტების სამუშაოები ინტერიერში	45 დღე
სამშ. ნაგვის გატანა და ტერიტ. კეთილმოწყობა	30 დღე