ქ.თბილისში "ცენტრპოინტ კრწანისი" კორპუსი -4-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	სამუშაოს დასახელება	2016 წელი						2017 წელი											
		ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	რკინაბეტონის სამუშაოები																		
3	ფასადის ლესვა																		
4	კედლები და ტიხრები																		
5	სახურავი																		
6	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობები																		
7	ლესვა გაჯით																		
8	რემონტი																		
9	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები																		
10	წყალსადენი																		
11	სანტექნიკა-კანალიზაცია																		
12	ვენტილაცია																		
13	კეთილმოწყობის სამუშაოები																		
14																			