მშენებლობის ვარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
მოსამზადებელი სამუშაოები																								
გრუნტის მოსწორება																								
ლითონის კარკასის მომზადება																								
ბეტონით შევსება																								
ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის მოწესრიგება																								
სამუშაოების დასრულება																								

დირექტორი		ზ. სამხარაძე	შ.პ.ს "გლობუსი"	პროექტი №	
შეასრულა		ზ. სამხარაძე	ტელ: 5 93 97 87 77		
დამკვეთი		ა. კარიჭაშვილი	მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი №2 მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.72.14.034.992	სტად.	ფურც.	მასშ.
				მუშა	ა-4	1:100
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი			