კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე 12 თვე

2016 წლის 15 ნოემბრიდაბ 2017 წლის 15 ნოემბრამდე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე							1 თვე.						2 თვე.					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1.	სახურავის მოწყობა	60																		
2.	შიგა კედლების მოწყობა	90																		
3.	კარ-ფანჯრის დაყენება	90																		
4.	შელესვა	90																		
5.	შენობის შეღებვა	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	გარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	60																		
2	ავტოსადგომის მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	**სამუშაოს დასახელება**	**დღე**	**3 თვე.**						**4 თვე.**						**5 თვე.**					
			5	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1.	სახურავის მოწყობა	60																		

2.	შიგა კედლების ოწყობა	90																		
3.	კარ-ფანჯრის დაყენება	90																		
4.	შელესვა	90																		
5.	შენობის შეღებვა	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	გარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	60																		
2	ავტოსადგომის მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	6 თვე.						7 თვე.						8 თვე.					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1.	სახურავის მოწყობა	60																		
2.	შიგა კედლების მოწყობა	90																		
3.	კარ-ფანჯრის დაყენება	90																		
4.	შელესვა	90																		
5.	შენობის შეღებვა	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	გარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	60																		
2	ავტოსადგომის მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	9 თვე.						10 თვე.						11 თვე.					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1.	სახურავის მოწყობა	60																		
2.	შიგა კედლ;ების მოწყობა	90																		
3.	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
.																				
4.	შელესვა	90																		
5.	შენობის შეღებვა	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	გარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	60																		
2	ავტოსადგომის მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	12 თვე. მარტი																	
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1.	სახურავის მოწყობა	60																		
2.	შიგა კედლბეის მოწყობა	90																		
3.	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
4.	შელესვა	90																		
5.	შენობის შეღებვა	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	გარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	60																		
2	ავტოსადგომის მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		