სამშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა – ბლოკი №2 (თბილისში, მირცხულავას ქ. №9/11-ის განაშენიანება)

მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 21 თვეს

№ რიგ.	სამუშაოთა დასახელება		ხანგრძ. (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი																							
				I წელი												II წელი											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები		1																								
2	„ნულისქვედა“ ციკლის სამუშაოები		4																								
3	„ნულისზედა“ ციკლის სამუშაოები	1-5 სართ.	4																								
		6-14 სართ.	7																								
4	სახურავის მოწყობა		4																								
5	კარ-ფანჯრების მოწყობა		6																								
6	იატაკების მოწყობა		8																								
7	შიდა და გარე მოპირკეთების სამუშაოები		7																								
8	შიდა და გარე ქსელები		6																								
9	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები		2																								