მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 330 დღე

გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა ———————— 360 დღე

ელ. გაყვანილობისა და სან.ტექნიკის დგარების მონტაჟი ———————— 150 დღე

გარე და შიდა კედლების გალესვა ———————— 270 დღე

გარე კედლების შელებვა ———————— 120 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ———————— 90 დღე

სხვა და სხვა ———————— 720 დღე

	შ.პ.ს. „ამშიონი"			
დირექტორი		მ.ხახაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვაქტანგ შალვას ძე ორმონი, ბაბაყიფის ქ. №38 ბლოკი „ა"	
არ. ავტორი		ნ.ხვანიძე		
არ. ავტორი		მ.ხახაიძე		
შესასრულა		მ.ბაბაყიშვილი		სტადია: შუალ. შეფილ.
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	არ.
				დაკვეთა №