მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	გადახურვის მოწყობა	▬								
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა		▬							

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაძღვრება 20