ქ.თბილისში კოსტავას ქ. № 68 -ში სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი ამბების სამსახურის ახალი ნიუსრუმის შენობის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა ბრაფიკი.

№	დასახელება	თვეები																													
		I				II				III				IV				V				VI				VII				VIII			
		კვირები				კვირები				კვირები				კვირები				კვირები				კვირები				კვირები				კვირები			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	შესრულებული სამუშაოები																																
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																
	შენობის მიწისქვეშა ნაწილი																																
2	კატლოვანის დამუშავება ექსკავატორით																																
3	ბრუნტის დამუშავება ხელით																																
4	საძირკვლის ხიმინჯების მოწყობა																																
5	სარდაფის მონოლითური როსტვერკების მოწყობა																																
6	სარდაფის მონოლითური გადახურვის მოწყობა																																
7	სარდაფის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა																																
8	ბრუნტის შეუბრუნებელი																																
9	კიბის მარშების მონტაჟი																																
	შენობის მიწისზედა ნაწილი																																
10	მონოლითური კოლონების მოწყობა																																
11	მონოლითური რიგელების მოწყობა																																
12	გარე კედლების მოწყობა																																
13	შიდა კედლების მოწყობა																																
14	ლიფტის შახტის მოწყობა																																
15	დიაფრაგმების მოწყობა																																
16	კიბის მარშების და ბაქნების მოწყობა																																
17	მონოლითური გადახურვის ფილების მოწყობა																																
18	სახურავის მოწყობა																																
19	კარის ღიობების შევსება																																
20	ვიტრაჟების მოწყობა																																
21	იატაკების მოწყობა																																
22	ელექტრო სამუშაოები																																
23	ლესვისა და მოპირკეთების სამუშაოები																																
24	შასადის მოპირკეთების სამუშაოები																																
25	სამღებრო სამუშაოები																																
26	სანტექნიკის სამუშაოები																																
27	კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები																																
28	ობიექტის ჩაბარება																																

შეადგინა: გ.ადუაშვილი

ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №68-ში ს/კ 01.14.14.009.052 მიწის ნაკვეთზე, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი ამბების სამსახურის, ახალი "ნიუსრუმის" შენობის პროექტი		
დირექტორი	გ. ბარათაშვილი	
არქიტექტორი	გ. ადუაშვილი	
არქიტექტორი	მ. ადუაშვილი	
არქიტექტორი	თ. ადუაშვილი	
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“		2016 წ.
სტადია	ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.
მ.პ.	ა-11	14	1:50
მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა ბრაფიკი		