# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

| № | სამუშაოთა დასახელება | თვე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღე | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | არსებული დამხმარე ნაგებობის დემონტაჟი | 25 | 0.5<br>12 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ტერიტორიის მომზადება, დროებითი ნაგებობების განთავსება, დაკვალვა | 25 | 1<br>25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ქვაბულის დამუშავება ფუძის მოწყობა | 25 | | 2<br>50 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სართულების რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა | 25 | | | | 4<br>100 | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 25 | | | | | | | | 2<br>50 | | | | | | |
| 6 | ბლოკის ამოყვანა და შელესვა | 25 | | | | | | | | | | 3<br>75 | | | | |
| 7 | ფანჯრების, ვიტრაჟების მონტაჟი და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | 2<br>50 | | |

მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 14 თვე