	დასახელება	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
		თვე - რიცხვი	
		VII	VIII
1	საევაკუაციო აივნის ქვეშ კომერციული ობიექტების და WC მოწყობა		25
2	დაცვის ჯიხურის მოწყობა	25	
3	ლითონის ღობე		10
4	პანდუსი	29	
5	საყრდენი კედელი	20	
6	კიბეების მოწყობა	27	
7	სალაროების შენობა		5