ფორმატი A.3

მშენებლობის ორგანიზაცია

ფაილის სახელი:

განმარტება

სიტუაციური გენგეგმა



მანქანა მექანიზმები

ავტოთვითმცლელი მაზ-55	1 ცალი
ავტოდამტვირთავი	2 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ-500	1 ცალი
ინვენტარული ხარაჩო	450 კვმ

ხაზ. ტოპა

ნითელი ხაზი

ჭიშკარი

ტროტუარის შენობა სანრიველთან

ობიექტზე უსაფრთხოების მოძრაობის მიმართულება

რეკონსტრუქციის დასრულებამდე დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი
	მოსამზადებელი სამუშაოები (შემოღობვა)
	სამშენებლო სამუშაოები: იატაკის მოჭიმვები, თაბაშირ-მუყაოს და აგურის შიდა კედლების მოწყობა, კარ-ფანჯრების ჩასმა
	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: ჭერისა და კედლების სამღებრო სამუშაოები, ხის და რბილი იატაკები, კერამიკული ფილების დაგება
	საინჟინრო სამუშაოები: წყალსადენ-კანალიზაცია, ელექტრობა, გათბობა-ვენტილაცია-ჰაერის კონდიცირება
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა



რეკონსტრუქციის მიმდინარე სამუშაოების სრულად დასრულება დაგეგმილია 2017 წლის დეკემბრის თვეში

GS group

ქ.თბილისში რუსთაველის გამზ.№31, ყოფილი ფოლგა-ბელორანფის შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი
[კავეშნიკოვის არჩილ ლაშას შვილის, პერიოდის განუსაზღვრის, მფსაკლელი პირის ფი საფუძველზე]

სიტუაციური გენგეგმა
ასაღლინარული გრაფიკი

პროექტირება	ფაილი	ასოციაცია
პროექტირება	AEDOM	
ინჟინერია		
ელექტრობა		
წყალსადენი		
ტექნიკა №		ფურცელი
ტერიტორია		
მასშტაბი	1:200	მშპ-1
ფორმატი	A.3	
ფურცელი რეკონსტრუქცია		