კალენდარული გეგმა T=13.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	15																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
5	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მოპირკეთება ხის ფაქტურით და მინით	30																		
7	მინის ფარდულის და ხის ჟალუზების დაყენება	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	15																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
5	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მოპირკეთება ხის ფაქტურით და მინით	30																		
7	მინის ფარდულის და ხის ჟალუზების დაყენება	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	15																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
5	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მოპირკეთება ხის ფაქტურით და მინით	30																		
7	მინის ფარდულის და ხის ჟალუზების დაყენება	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	15																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																		
5	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მოპირკეთება ხის ფაქტურით და მინით	30																		
7	მინის ფარდულის და ხის ჟალუზების დაყენება	30																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	13 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	15																				
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																				
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის დამუშავება	30																				
2	საძირკვლის მოწყობა	30																				
3	კარკასის მონტაჟი მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან, კავშირების და გადახურვის მოწყობა	90																				
4	კედლის მოწყობა დეკორატიული ბლოკებისაგან და “სენდვიჩ” ფანელებისაგან	60																				
5	ანტრესოლის მოწყობა და კარ-ფანჯრების დაყენება	60																				
6	მოპირკეთება ხის ფაქტურით და მინით	30																				
7	მინის ფარდულის და ხის ჟალუზების დაყენება	30																				
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /