მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	60																							
კარკასის მოწყობა					210																			
გარე კედლების მოწყობა											180													
შიდა ტიხრების მოწყობა																180								
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				150				
აივნების მოწყობა																		30						
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																				90				
წყალ-კანალის სამუშაოები																				90				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																								20
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								10

მოსამზადებელი სამუშაოები	----------	60 დღე
კარკასის მოწყობა	----------	210 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	180 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	180 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
აივნების მოწყობა	----------	30 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	----------	90 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	----------	90 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	20 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	10 დღე

ექსპლიკაცია

შ. პ. ს. "ტიფლის ინვესთმენთი"

დირექტორი: გ. გელაშვილი

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

პროექტის სახელწოდება:
სასტუმრო
ქ.თბილისი, ქუჩა კოსტავა,
I შესახვევი,№3

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

10.12.2015